Allgemeine Bestellbedingungen fur Planungs-,
Verbund Uberwachungs- und Gutachterleistungen (ABB-PUG)
zur Verwendung in Deutschland von VERBUND vom 15.10.2025

1 AusschlieBliche Anwendung der ABB-PUG

1.1 Diese allgemeinen Bestellbedingungen fiir Planungs-, Uberwachungs- und Gutachterleistungen (ABB-PUG) gelten fiir alle
Vertrage (im Folgenden auch Bestellung) welche die VERBUND AG und/oder ihre Konzerngesellschaften [ausgenommen
Austrian Power Grid AG (APG) und Gas Connect Austria GmbH (GCA)] als Auftraggeber (kurz: AG oder VERBUND) mit dem
Auftragnehmer (AN) abschlief3en, soweit die ABB-PUG im Bestellschreiben (SAP-Bestellung) des AG flir anwendbar erklart
werden und im Bestellschreiben nichts anderes festgesetzt wurde. Diese ABB-PUG gelten ausschlieBlich; Bedingungen des AN
werden, selbst wenn sie keine den ABB-PUG entgegenstehende Bedingung enthalten, ohne ausdriickliche schriftliche
Zustimmung des AG, nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt ausdriicklich auch fiir die Anwendung von Regelungen oder Richtlinien
zur Honorarermittlung (z.B. HOAI, LM.VM, oder ahnliche), selbst wenn der AN sie zur Kalkulation seines Angebots heranzieht.

1.2 Der AN hat die Bestellung schriftlich rechtswirksam unterfertigt zu bestatigen. Die Bestatigung muss vom AN rechtsglltig
unterzeichnet, innerhalb 14 Kalendertagen ab Zugang des Bestellschreibens beim AN, dem AG zugehen. Anderenfalls behalt
sich der AG den Widerruf der Bestellung unter Ausschluss jeglicher Ersatzanspriiche des AN vor.

1.3 Beginnt der AN mit der Leistungserbringung nach dem ihm die Bestellung zugestellt wurde, ohne die Bestellung zu
bestatigen, gilt zwischen den Parteien als vereinbart, dass mit Beginn der Leistungserbringung durch den AN, der AN die
Bestellung mit allen angefiihrten Vertragsgrundlagen (inkl. ABB-PUG) uneingeschrankt und vollinhaltlich akzeptiert.

2 Vertragsgrundlagen

21 Als Grundlage der Preisermittlung des Angebotes des AN, der geforderten Qualitdten der Ausflhrungen sowie als
Vertragsbestandteile gelten:

a) Die schriftliche Bestellung;

b) das schriftliche Verhandlungsprotokoll (sofern vorhanden);
c) die gegenstandlichen ABB-PUG;

d) das mit Preisen versehene (Auftrags-)Leistungsverzeichnis;
e) die Ausschreibung (sofern vorhanden);

f) die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegenden behérdlichen Bewilligungen samt den darin angefiihrten Auflagen,
welche die Leistungen des AN betreffen;

g) alle auf die jeweiligen Leistungen bezugnehmenden DIN-Normen, in Ermangelung derer die technischen ISO-Normen bzw.
EN-Normen, nach dem jeweils letztglltigen Stand, stets bezogen auf das Datum des vorletzten Tages vor Ablauf der
Angebotsfrist sowie die Regeln der Technik letzten Standes; Mindeststandard ist der Stand der Technik zum Zeitpunkt des
vorletzten Tages vor Ablauf der Angebotsfrist, selbst wenn in der Ausschreibung ein niedrigerer Standard angefiihrt ist;

h) das Angebot des AN (die Detailkalkulation wird nur so weit Vertragsbestandteil, als dass es fiir die Preisermittlung von
etwaigen Mehr-/Minderkostenforderungen, jedoch nicht fur die Definition des geschuldeten Leistungsgegenstandes
[Positionsdefinition] herangezogen wird).

2.2 Dessen ungeachtet ist bei der Ausfihrung der Leistungen dem aktuellen Stand der Technik, den anzuwendenden
gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Vorschriften (z.B. Verordnungen, Bescheide) Rechnung zu tragen.

2.3 Bei allfalligen Widerspriichen in den Vertragsbestandteilen ist die oben angefiihrte Reihenfolge mafigeblich.

2.4 Vereinbart ist, dass die gegenstandlichen ABB-PUG auch fur allfillige Vertragsanpassungen sowie
Zusatzangebote/Zusatzauftrdge aus oder im Zusammenhang mit der gegenstandlichen Bestellung gelten.

3 Preise, Preisgleitung

3.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, sofern nicht ausdriicklich veranderliche Preise vereinbart sind und verstehen sich
netto. Soweit nichts Abweichendes festgelegt, gilt die Versandanschrift gemaf Bestellschreiben als Erfiillungsort.

3.2 Samtliche Kosten aus oder im Zusammenhang mit den in den gegenstandlichen ABB-PUG angefiihrten Pflichten des AN
sind vom AN in die angebotenen Preise einzukalkulieren und auf die angebotenen Preise umzulegen — es erfolgt daflr keine
gesonderte Vergultung seitens des AG.

4 Ausfiihrungsunterlagen

4.1 Der AN verpflichtet sich, alle bendtigten Unterlagen so rechtzeitig anzufordern, dass die Uberpriifung und Durchfilhrung der
Leistungen entsprechend dem Zeitplan erfolgen kénnen.

4.2 Dem AN zur Verfigung gestellte Unterlagen (Muster, Zeichnungen, Skizzen, Berechnungen u dgl.) bleiben im Eigentum des
AG, diurfen Unbefugten nicht Uberlassen oder sonst zuganglich gemacht werden und sind spatestens bei der Abnahme der
Leistung zurlickzustellen.
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5 Zusammenwirken mehrerer Auftragnehmer

5.1 Die Fertigstellung von Projekten ist vom Zusammenwirken aller am Projekt beteiligten Unternehmen abhéngig. Sind bei
einem Projekt mehrere Auftragnehmer des AG gleichzeitig beschaftigt, ist der AN verpflichtet, seine Tatigkeiten (sowie die
Tétigkeiten seiner Subunternehmer und/oder seiner Lieferanten) mit den anderen Auftragnehmern zu koordinieren, abzustimmen
und daflir zu sorgen, dass eine wechselseitige Behinderung vermieden wird. Der Arbeitsvorgang ist so zu regeln und zu férdern,
dass die vertraglichen Fristen jedenfalls eingehalten werden kénnen.

5.2 Kommt ein Einvernehmen zwischen den Auftragnehmern nicht zustande, ist die Entscheidung vom AG umgehend zu
erwirken, ohne dass davon die Einhaltung der Termine berihrt wird. Alle aus Unterlassung dieser Verpflichtung entstehenden
Mehrkosten, sei es bedingt durch unsachgemafRle Herstellung oder Nichteinhaltung der vertraglich festgelegten Termine, hat der
verursachende Auftragnehmer zu tragen.

6 Subunternehmen des AN / Lieferanten des AN

6.1 Die Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen hat grundsatzlich mit Arbeitnehmer:innen des AN unter Einhaltung aller
gesetzlichen Bestimmungen (z.B.: Zahlung der Sozialbeitrage, Steuern, Abgaben, etc.) zu erfolgen.

6.2 Eine teilweise oder vollstandige Ubertragung an Subunternehmen und/oder Lieferanten sowie die Anderung von festgelegten
Subunternehmen und Lieferanten fir Teillieferungen/-leistungen ist nur mit schrifticher Zustimmung des AG gestattet.
Subunternehmen und Lieferanten des AN gelten als Erfiillungsgehilfen des AN iSd § 278 Biirgerliches Gesetzbuch (BGB).

6.3 Der AN haftet dem AG flr das Verschulden der Subunternehmen des AN / der Lieferanten des AN wie fiir sein eigenes
Verschulden. Der AN hat die Leistungen seiner Subunternehmen sowie seiner Lieferanten zu koordinieren.

7 Personal, Projektleitung, Personalwechsel

7.1 Der AN erklart ausdriicklich, dass er, seine Subunternehmen und seine Lieferanten die geltenden arbeits- und
sozialrechtlichen Vorschriften einhalten.

7.2 Der AN nominiert rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten eine Person fiir die Projektleitung und eine weitere flr deren
Stellvertretung im Verhinderungsfall. Die Projektleitung hat magebend an der Leistung mitzuarbeiten und Gber Verlangen die
Leistung dem AG gegeniber personlich zu erlautern und zu begriinden. Samtliche dem AG Ubergebenen Unterlagen bei
Planungsprojekten sind von der Projektleitung des AN zu Uberprifen und auf Verlangen des AG vom AN im Rahmen seiner
Befugnis (Ziviltechniker, Architekt, Baumeister, Sachverstandiger, etc.) zu unterschreiben. Ein Wechsel der Projektleitung sowie
seiner Stellvertretung, wie auch von im Angebot namentlich genannten Personen bedarf der Zustimmung des AG. In diesem Fall
hat der AN flr einen zumindest gleichwertigen Personalersatz (z.B. hinsichtlich Qualifikation und Erfahrung) umgehend zu sorgen.
Bei einem Einsatz von fremdsprachigem Personal muss sich stets eine der deutschen Sprache machtige Vertretung des AN am
vertraglich festgelegten Ort befinden. Die Projektleitung des AN muss Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.

8 Baustellensicherheit

8.1 Der AN hat die Pflicht, sein Personal und das seiner Erflllungsgehilfen Uber die sichere Durchfihrung der Arbeiten sowie
Uber die Arbeitnehmerschutz- und Unfallverhitungsvorschriften zu unterweisen und dem AG die Unterweisung seines Personals
vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen. Weiters hat der AN auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zu achten und
alle zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer:innen sowie zur Verhltung von Unféllen nétigen Vorkehrungen
zu treffen.

8.2 Arbeitnehmer:innen des AN bzw. der Subunternehmen des AN und/oder der Lieferanten des AN, die sich grob ungebuhrlich
verhalten oder durch ihr Verhalten die Durchfiihrung der Leistungen der Auftragnehmer auf der Baustelle beeintrachtigen, sind
auf Verlangen des AG abzuziehen.

8.3 Personen, die gegen die Sicherheitsvorschriften verstoRen, kdnnen sofort von der Baustelle verwiesen werden, ohne
Anspruch auf Mehrkosten.

8.4 Neben den gesetzlichen und behérdlichen Vorgaben ist die ,Arbeitssicherheits- und Umweltschutz-Richtlinie fir die
Erbringung von Leistungen von Auftragnehmer:innen bei VERBUND-Standorten und/oder Baustellen in Deutschland®, abrufbar
unter www.verbund.com/einkauf, zu beachten und einzuhalten. Diese ist vor Baubeginn vom AN unterschrieben an die
Projektleitung des AG zu retournieren.

9 Priif- und Warnpflicht des AN / Verbesserungsvorschlage des AN

9.1 Der AN hat die Pflicht, alle Beistellungen des AG, insbesondere: Weisungen des AG, Unterlagen des AG, Leistungen anderer
Auftragnehmer wie z.B. Ziviltechnikern und Technischen Biiros (Plane, Berechnungen, Bodengutachten usw.), Koordination mit
anderen Auftragnehmern, Vorarbeiten des AG etc. so bald wie mdglich umfassend zu priifen und die auf Grund der Fachkenntnis
einer fachkundigen Person nach dem Stand der Technik bei Anwendung pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren Mangel und
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begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfuhrung bzw. deren Tauglichkeit dem AG unverzuglich schriftlich
mitzuteilen.

9.2 Der AN hat in seinem Angebot und in der Projektabwicklung auch auf aufwendigere, umfangreichere und kostenintensivere
Untersuchungen, die erfahrungsgemaf zur Erreichung des Projektziels zweckmalig sind, hinzuweisen.

9.3 Der AN hat auch die Pflicht, die Beistellungen umgehend dahingehend zu prifen, ob sich daraus Mehr-, Zusatzkosten
und/oder Terminverschiebungen flr den AG ergeben und gegebenenfalls, wenn dies der Fall ist, unverziglich, jedenfalls vor
Leistungserbringung, ein Zusatzangebot zu legen.

9.4 Daruber hinaus ist der AN in seinem Fachgebiet zu folgenden Punkten verpflichtet:
a) Pflicht zur umfassenden Beratung des AG
b) Pflicht zu Verbesserungsvorschldgen im zumutbaren Ausmaf

9.5 Die schriftliche Mitteilung hinsichtlich Méngel oder Bedenken zu oben genannten Punkten hat unverzlglich, langstens aber
innerhalb einer Woche ab Erkennbarkeit des Mangels zu erfolgen. Nach Mdéglichkeit mit der Warnung, jedenfalls innerhalb einer
zumutbaren Frist, hat der AN Vorschldge zur Behebung und/oder Verbesserung zu machen. Unterlasst der AN die Mitteilung,
haftet er fur die Folgen seiner Unterlassung in vollem Umfang.

9.6 Klargestellt wird zur Prifungstatigkeit des AG, dass die Prifung der vom AN dem AG zur Verfugung zu stellenden Unterlagen
durch den AG den AN weder von seiner Prif-, Rige- und Warnpflicht entbindet, noch die volle Haftung des AN verringert.

10 Dokumentation

10.1 Dem AG ist nach dem Leistungsende (vertragsgemafRer Abschluss aller fiir die Erflllung der vereinbarten Leistung
notwendigen Tatigkeiten) das Gutachten, die Statik, ein vereinbarter Abschlussbericht u.dgl., bzw. sofern nichts anderes
vereinbart wurde ein zusammenfassender Kurz-Abschlussbericht (iber die ausgefiihrten Leistungen unverziglich bzw. spatestens
nach Aufforderung seitens des AG zu Ubergeben.

11 Ausschluss Anfechtung wegen Irrtums / Nachforderungsausschluss

11.1 Der AN erklart unwiderruflich, dass er damit einverstanden ist, dass die Anfechtung (bzw. Anpassung) des Vertrags (und
allfélliger aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhaltnis stehender Zusatzangebote, Zusatzauftrdge und/oder
sonstiger rechtsgeschéaftlicher Erklarungen des AN) durch den AN wegen (1) Kalkulationsirrtums des AN sowie auch wegen (2)
sonstiger, vom AG nicht grob fahrlassig oder vorsatzlich veranlasster Irrtimer, ausgeschlossen ist.

11.2 Nach- und/oder Mehrkostenforderungen des AN betreffend den Vertrag und/oder erteilter Zusatzauftrage wegen irrtimlich
nicht eingepreister Leistungen oder wegen sonstiger Kalkulationsirrtimer (z.B. Fehlbeurteilung des Ausmales der Erschwernisse,
Behinderungen, Rechenfehler etc.) sind ausgeschlossen. Dies gilt selbst dann, wenn der Kalkulationsirrtum des AN dem AG aus
den Kalkulationsblattern auffallen hatte missen.

12 Leistungsausfiihrung / Projektziel

12.1 Der AN hat die Leistung vertragsgemaf auszufiihren. Die Leistung ist sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch fachlich
optimal zu erbringen. Resultiert aus der, auf die gegenstandliche Leistung aufbauenden (Bau-) Projektdurchfiihrung ein Mangel
in wirtschaftlicher und/oder fachlicher Hinsicht, insbesondere mit Kostenfolgen, so schuldet der AN dem AG in vollem Umfang
den Ersatz des entstandenen Schadens.

12.2 Der AN verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Arbeiten mit fachlicher und unternehmerischer Sorgfalt nach bestem Wissen
durchzufuhren. Er hat den AG rechtzeitig auf, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers erkennbare Risiken schriftlich
hinzuweisen.

12.3 Samtliche Leistungen, die zur Erreichung des Projektzieles erforderlich sind, sind vom AN zu erfassen und zu kalkulieren.
Der AN ist verpflichtet, bei Anwendung pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbare wesentliche Abweichungen zwischen Projektziel und
Aufgabenbeschreibung beim AG schriftlich zu riigen. Unterlasst er diese Rige, ist davon auszugehen, dass der AN die Erreichung
des Leistungszieles umfassend kalkuliert hat.

13 Leistungsabweichung (Behinderungen bzw. Leistungsédnderungen) und ihre Folgen / Mehr- oder
Minderkostenforderung (MKF)

13.1 Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang zu andern, sofern dies zur Erreichung des Projektziels notwendig ist. Der AN
kann eine Leistungsanderung nur dann schriftlich ablehnen, wenn er den Nachweis erbringt, dass ihm diese Leistungsanderung
aus objektiven Griinden nicht zumutbar ist. Das Ablehnungsrecht hat der AN bei sonstigem Erldschen des Rechts unverziiglich
auszuiben.

13.2 Der AN ist nicht berechtigt, ohne ausdrickliche vorherige schriftliche Zustimmung des AG den Leistungsumfang zu andern.
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13.3 Droht eine Storung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) oder ist eine solche eingetreten, hat jeder Vertragspartner
alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden oder deren Folgen so weit als méglich abzuwehren, sofern daraus
keine Mehrkosten entstehen.

13.4 Mitteilungspflichten / Anmeldung MKF

Ordnet der AG eine Leistungsanderung an, ist ein allfalliger Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes
(Mehr- oder Minderkostenforderung) vor Ausfiihrung der Leistung dem Grunde nach nachweislich schriftlich unverziglich —
spatestens 2 Wochen nach Anordnung — anzumelden.

13.5 Ermittlung der MKF

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und — soweit mdglich — unter sachgerechter Herleitung von
Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes samt Beriicksichtigung des allfalligen Nachlasses sowie Skonto) sowie
Mengen- und Leistungsansatzen vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen. Die neuen Preise sind allerdings der Hohe
nach insoweit gedeckelt, als dass der neue Preis maximal der angemessene Marktpreis sein kann, auch wenn die Ermittlung auf
Preisbasis des Vertrags einen hoheren (neuen) Preis ergeben wiirde. Bei der Ermittlung des angemessenen Marktpreises ist Pkt.
13.8 zu berlcksichtigen.

13.6 Mit Abgabe des Zusatzangebots erklart der AN, dass er alle Leistungen und Kosten aus oder im Zusammenhang mit der
Leistungsabweichung eingepreist hat und dass fiir das Zusatzangebot die in Pkt. 2.1 angefiihrten Vertragsgrundlagen gelten.

13.7 An das Zusatzangebot ist der AN 3 Monate gebunden.

13.8 Eine Anpassung des Honorars, ausschlieB3lich auf Basis einer Kostenberechnung bzw. der tatsachlichen Errichtungskosten
(z.B. gemafl HOAI, LM.VM, oder vergleichbarer Berechnungsmodelle), ist ausgeschlossen.

13.9 Anspruchsverlust des AN

Erbringt der AN eine Leistungsanderung (bzw. Teile davon) ohne vorherige Anmeldung und Legung eines Zusatzangebots, tritt
umfassender Anspruchsverlust fir den erbrachten Leistungsteil ein, soweit fir den AN Mehrkosten vor seiner Leistungserbringung
erkennbar waren und ihm die Anmeldung dem Grunde nach und Legung eines Zusatzangebots vor Leistungserbringung objektiv
mdglich gewesen waren. Es gilt die Vermutung, dass die Erkennbarkeit flir den AN vor Leistungserbringung gegeben ist.

13.10 Anderung Termine / Anmeldung / Fristen bei Leistungsabweichungen

Ist wegen Leistungsanderungen oder AG-Leistungsstérungen eine Verzdgerung der Ausflihrung unvermeidbar, so hat der AN mit
der Legung des Zusatzangebots auch die Veranderung seiner Leistungsfrist anzumelden. Er hat zu belegen, welche
Leistungsfristanderung fiir die Leistungséanderung bzw. AG-Leistungsstdrung angemessen ist.

13.11 Meldet der AN mit der Legung seines Zusatzangebots keine Leistungsfristdnderung an, obwohl diese fiir ihn erkennbar
war, ist sein allfalliger Anspruch auf Leistungsfristverlangerung verwirkt und es gelten alle bis dahin vereinbarten Termine, Fristen
und Vertragsstrafentermine weiter.

13.12 Kommt bei rechtzeitiger Anmeldung Uber die Leistungsfristdnderung wegen Leistungsanderung bzw. AG-Leistungsstérung
keine Einigung zustande, verschieben sich alle Termine, Fristen und Vertragsstrafentermine um die Frist, die fir die
Leistungsanderung bzw. AG-Leistungsstdrung angemessen ist.

14 Abrechnung in Regie bzw. Regieleistungen

14.1 Erfolgt die Abrechnung in Regie, so ist bei Erreichen von 80 Prozent des vorgegebenen Regierahmens der AG nachweislich
zu informieren.

14.2 Regieleistungen dirfen nur lber besondere schriftliche Anordnung des AG-Vertreters erfolgen.

14.3 Die anfallenden Regieleistungen sind bei sonstigem Anspruchsverlust, binnen zehn Arbeitstagen auf Regielisten, mit
genauer Angabe Uber die Art der durchgefihrten Arbeiten, zur schriftlichen Bestatigung vorzulegen. Unbestatigte Regieleistungen
werden nicht vergutet.

15 Rechnungslegung

15.1 Jede Zahlung ist mittels (Teil-/Schluss-)Rechnung unter Anflihrung der Bestellnummer und Hinweis auf die Erfiillung der an
sie gebundenen Bedingungen (des Fertigungsstandes), schriftlich beim AG anzufordern.

15.2 Rechnungen missen in Uberprifbarer Form gehalten sein. Die zur Rechnungsprifung erforderlichen Unterlagen sind
beizuschlieRen.

15.3 Teilrechnungen
Falls nicht anders vereinbart, kdnnen monatliche Teilrechnungen gelegt werden. Die Teilrechnungen haben den kumulierten
Leistungsfortschritt seit Beginn der Arbeiten zu enthalten.
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15.4 Schlussrechnung / Schlussrechnungserkldrung des AN

Die Gesamtsumme, welche sich aus dem urspriinglichen Bestellwert, Mehrungen und Minderungen zum urspriinglichen
Bestellwert und Preisdnderungen infolge von allfallig vereinbarten Preisgleitungen zusammensetzt (inklusive aller
Zusatzangebote und aller sonstigen Forderungen des AN, selbst wenn sie noch strittig sind, aus oder im Zusammenhang mit dem
gegenstandlichen Projekt inkl. aller Regieleistungen geman Pkt. 14) ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist,
abzurechnen. Etwaige Teilrechnungen und —zahlungen, Sicherheiten, Vertragsstrafe, Pramie und dgl. sind anzuflihren.

15.5 Mit der Vorlage der Schlussrechnung erklart der AN, dass mit der Schlussrechnung alle aus dem gegenstandlichen Vertrag
ableitbaren Forderungen jeglicher Art, einschlieRlich aller gesetzlich oder verwaltungsrechtlich zustehenden Vergiltungen,
Regelungen, Kostenerhéhungen etc. angefiihrt worden sind.

15.6 Sofern nicht anders vereinbart, ist die Schlussrechnung binnen 2 Monaten nach dem Leistungsende (vertragsgemafer
Abschluss aller flr die Erflllung der vereinbarten Leistung notwendigen Tatigkeiten) vorzulegen.

15.7 Die vorangefiihrte Gesamtsumme exklusive Umsatzsteuer (USt.) gilt als Basis zur Berechnung von Vertragsstrafen und fir
allfallig vereinbarte Sicherheiten.

15.8 Klargestellt wird, dass die Bezahlung einer Teil- oder Schlussrechnung nicht als Abnahme der betreffenden Leistung gilt.

16 Zahlungsbedingungen / Verzugszinsen

16.1 Rechnungen werden 30 Kalendertage nach Eingang der priuffahigen und vollstdndigen Rechnung beim in der Bestellung
bezeichneten Rechnungsempfanger fallig.

16.2 Im Falle des Zahlungsverzugs eines Vertragspartners gebihren dem anderen Vertragspartner fur den offenen Betrag vom
Ende der Zahlungsfrist an, ab Falligkeit Zinsen in der Hohe des jeweiligen 1-Monats EURIBOR plus 400 Basispunkte p.a. Dabei
ist der von der Deutschen Bundesbank zum Zeitpunkt der Félligkeit der Zahlung zuletzt bekannt gemachte ungewichtete
Monatsdurchschnitt betreffend den 1-Monats EURIBOR mafligebend.

17 Ausfiihrungstermine

17.1 Die im Zeitplan bzw. in der Bestellung angeflihrten Einzeltermine gelten als verbindliche Zwischentermine. Die Arbeiten sind
mit einem der Leistung entsprechenden Einsatz und Aufwand an erforderlichen Arbeitskraften und Einrichtungen durchzufiihren
und so zu betreiben, dass die im Vertrag genannten Zwischen- und Endtermine eingehalten werden. Alle hierzu notwendigen
Vorkehrungen sind mit den angebotenen Preisen abgegolten.

18 Vertragsstrafe bei Verzug des AN und Schadenersatz

18.1 Bei schuldhaftem Uberschreiten eines, in der Bestellung festgelegten Vertragsstrafentermins, ist der AG berechtigt, -
unabhéngig von einem Schadensnachweis — eine Vertragsstrafe wie nachstehend angefiihrt zu verrechnen oder einzubehalten.

18.2 Wird in der Bestellung ein Vertragsstrafentermin festgelegt, betrégt die Vertragsstrafe 0,2 Prozent der Gesamtsumme gem.
Pkt. 15.4 je Kalendertag der Uberschreitung bis zu maximal 5 Prozent der Gesamtsumme (exkl. USt.), Mehr- oder Minderkosten
und Preisgleitungen erhéhen/reduzieren die Gesamtsumme.

18.3 Werden in der Bestellung mehrere Vertragsstrafentermine festgelegt, betragt die Vertragsstrafe 0,2 Prozent je Kalendertag
der Fristuberschreitung bis zum Betrag von maximal 5 Prozent der Gesamtsumme gem. Pkt. 15.4 je Vertragsstrafentermin.
Insgesamt betragt die Vertragsstrafe fur die Verletzung von Vertragsstrafenterminen jedoch maximal 5 Prozent der
Gesamtsumme. Wenn es zu einer Gesamtvergabe mehrerer Teilleistungen/Lose an den AN kommt, gilt als Basis fur die
Berechnung der Vertragsstrafe die Gesamtsumme aller Teilleistungen/Lose.

18.4 Die Vertragsstrafe kann neben der Erfullung der vertraglichen Leistungen des AN gefordert werden und ist vom tatséchlichen
Schadenseintritt unabhangig. Die Geltendmachung eines den Betrag der Vertragsstrafe Ubersteigenden Schadens wird hierdurch
nicht eingeschrankt oder ausgeschlossen.

19 Riicktritt

19.1 Der AG kann jederzeit von der Bestellung schriftlich mit sofortiger Wirkung zurlcktreten, ohne dass es hierflr eines Grundes
bedarf. Dem AN steht in diesem Fall der vereinbarte Preis als Vergutung zu. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen,
was er sich durch den Rucktritt an Kosten erspart bzw. was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskrafte oder seiner
Ressourcen erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

19.2 Das Recht auf auf3erordentlichen Rucktritt aus wichtigem Grund durch den AG bleibt unberihrt. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes kann der AG mit sofortiger Wirkung von der Bestellung zurticktreten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

19.2.1 eine Verschlechterung oder Gefahrdung der Vermdgensverhaltnisse des AN eintritt und dadurch die Erfillung von
Verbindlichkeiten gegeniiber dem AG gefahrdet ist,
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19.2.2 die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens tber das Vermégen des AN mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen
oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens aufgehoben worden ist,

19.2.3 (iber das Vermdgen des AN ein Insolvenzverfahren erdffnet worden ist und die gesetzlichen Vorschriften den Riicktritt
vom Vertrag nicht untersagen,

19.2.4 der AN unrichtige Angaben lber wesentliche Umstande macht oder
19.2.5 der AN Verpflichtungen aus der Bestellung nicht erflillt oder nicht erfiillen kann.

19.3 Die Leistungen des AN sind auf den Riicktrittszeitpunkt abzurechnen; ein weitergehender Vergiitungsanspruch des AN ist
im Falle eines auRerordentlichen Riicktritts des AG ausgeschlossen. Uberzahlungen sind vom AN unverziiglich nach
Schlussabrechnung an den AG zuriickzuzahlen. Ein Teilrlicktritt ist zulassig.

19.4 Der AN kann von der Bestellung nur aus folgenden wichtigen Griinden zurlicktreten:

19.4.1 Ohne Setzung einer Frist, wenn die Erdéffnung eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des AG mangels
kostendeckenden Vermdgens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdgens
aufgehoben worden ist oder wenn Uber das Vermdgen des AG ein Insolvenzverfahren eréffnet worden ist und die gesetzlichen
Vorschriften den Riicktritt von der Bestellung nicht untersagen.

19.4.2 Unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 30 Kalendertagen nach Ablauf einer angemessenen Frist, wobei im
Nachfristsetzungsschreiben die Rucktrittserklarung bereits anzufiihren ist, wenn der AG ihn an der ordnungsgemafien
Durchfiihrung der Leistungen wesentlich und nachhaltig behindert oder wenn der AG dem Grunde und der Héhe nach unstrittige,
bereits schriftlich beauftragte wesentliche Zahlungsanspriiche des AN trotz ordnungsgemafRer Rechnungslegung nicht bezahlt.

19.4.3 Dem AN steht in diesem Fall eine Vergltung fir die bereits erbrachten Lieferungen/Leistungen zu.

19.5 Die Nachfristsetzung und der Ruicktritt haben in jedem Fall schriftlich zu erfolgen.

20 Abnahme / Gefahriibergang / Beniitzung vor Abnahme

20.1 Sofern keine formliche Abnahme vereinbart wurde, gilt die Leistung dann als vom AG abgenommen, wenn alle fiir die
Erfillung der Leistung notwendigen Tatigkeiten vertragsgeman erbracht, vom AG geprift und keine Beanstandungen festgestellt
wurden. Auf den Einwand verspateter Einrede wird vom AN verzichtet.

20.2 Der AG ist berechtigt, die Leistungen vor der Abnahme zu beniitzen oder Dritten zur Benlitzung zu Uberlassen. Eine
Benlitzung von Teilbereichen gilt nicht als Abnahme. Eine Ableitung von Mehrkosten daraus ist nicht moglich.

21 Eigentumsvorbehalt

21.1 Ein Eigentumsvorbehalt des AN ist ausgeschlossen.

22 Gewahrleistung / Ersatzvornahme / Haftung
22.1 Die Gewahrleistungsfrist betragt 5 Jahre ab Abnahme.
22.2 Der AN haftet fur die Richtigkeit seiner Leistungen.

22.3 Auf das gegenstandliche Vertragsverhaltnis (inklusive aller damit in Zusammenhang stehender Auftragsanderungen, -
erweiterungen und/oder Zusatzauftrdge) wird die Anwendung samtlicher Bestimmungen - wie insbesondere § 377 HGB, Art 38f,
43 UN-Kaufrecht und in sonstigen Gesetzen sowie Normen (z.B. DIN-Normen und/oder EN-Normen etc.) enthaltene
Bestimmungen -, die den AG zur Untersuchung der Ubergebenen Leistungen, Lieferungen und/oder Waren sowie zur Rlge von
Mangeln verpflichten, ausdriicklich ausgeschlossen.

22.4 Wenn der AN einer Aufforderung des AG, den Mangel zu beheben, nicht termingerecht nachkommt, hat der AG das Recht,
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist die beanstandeten Mangel und Schaden durch Dritte beheben zu lassen. Alle damit
verbundenen Kosten gehen zu Lasten des AN, wobei sdmtliche vertragliche Rechte und Pflichten des AN aufrecht bleiben.

23 Schadenshaftung

23.1 Der AN tragt fiur sich und seine Erfillungsgehilfen (Subunternehmer, Lieferanten, Mitarbeiter etc.) wahrend der
Durchfiihrung der Arbeiten flir seinen Arbeitsbereich die zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Verantwortung
und halt den AG und dessen Organe diesbeziiglich klag- und schadlos.

23.2 Der AN haftet insbesondere fiir alle von ihm, seinen Subunternehmern, seinen Lieferanten und/oder seinen sonstigen
Erflllungsgehilfen verursachten Schaden, die dem AG und/oder sonstigen verbundenen Unternehmen des VERBUND-Konzerns
und/oder Dritten zugefiigt werden.

23.3 Fir den Fall, dass weder grobe Fahrlassigkeit noch Vorsatz vorliegt, werden keine Anspriiche auf Ersatz von Schaden, die
dem AG durch den Ausfall der Energie (Erzeugung bzw. Ubertragung) entstehen, gestellt.
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23.4 Schaden, die dem AG (fehlende Erzeugung und/oder fehlende Ubertragung) entstehen, sind in der Weise zu berechnen,
dass die Energie, die wahrend des Ausfalls bei optimaler Betriebsweise hatte erzeugt und/oder Gbertragen werden kénnen, zu
Marktpreisen bewertet wird.

24 Sicherheiten

24.1 Sofern in den Ausschreibungsunterlagen/Bestellschreiben nichts Gegensatzliches festgehalten wird, sind keine
Sicherheiten vorgesehen.

24.2 Im Fall der Vereinbarung von Sicherheiten ist Sicherheit fiir die Vertragserflllung i.H.v. 10 Prozent des vereinbarten Preises
exklusive Umsatzsteuer (USt.) und fir die Gewahrleistung i.H.v. 10 Prozent der Gesamtsumme gem. Pkt. 15.4 exklusive
Umsatzsteuer (USt.) zu leisten.

Sofern eine Sicherheitsleistung vereinbart ist, ist diese durch Blirgschaft zu erbringen, das Wahlrecht des AN gemaR § 262 BGB
wird ausgeschlossen; dabei sind die vom AG bereitgestellten Biirgschaftsformulare zu verwenden.

24.3 Es wird jedoch ausdricklich festgestellt, dass der Umfang der Verpflichtung zur Leistung des AN im Sinne seiner
vertraglichen Haftung nicht durch die Hohe der Sicherstellung begrenzt ist, welche zum Zeitpunkt der Ersatzleistungen tatsachlich
gewahrt wurde.

25 Nachhaltigkeit

25.1 Fur VERBUND spielt Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie in sémtlichen Geschéftsbereichen und Prozessen
eine wesentliche Rolle. Der AG bekennt sich in der Beschaffung zu den Grundsétzen der Nachhaltigkeit, arbeitet an der
nachhaltigen Ausrichtung dieser und ist bestrebt die nachhaltigen Beschaffungsprozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln und
zu verbessern. In diesem Sinne wird auch vom AN erwartet, dass er Verantwortung gegeniber Umwelt, Gesellschaft und
Menschenrechten wahrnimmt. Die verpflichtenden Anforderungen und Empfehlungen, die der AG diesbeziiglich an den AN stellt,
sind in der jeweils glltigen unter www.verbund.com/einkauf abrufbaren Fassung des Supplier Code of Conduct (SCoC) geregelt.
Der SCoC ist integraler Bestandteil aller zwischen dem AG und dem AN abgeschlossenen Vertrage und Bestellungen.

26 Vertraulichkeit

26.1 Der AN verpflichtet sich sdmtliche im Zuge der Vertragsabwicklung, sei es schriftlich, mindlich oder auf dem Weg der
elektronischen Datenverarbeitung, offengelegte, Ubergebene oder Uberlassene, oder auf jede andere Weise zur Kenntnis
gelangte Informationen und Daten, Mitteilungen, Unterlagen, Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse, Know How etc. (,Vertrauliche
Informationen®) vertraulich zu behandeln und geheim zu halten.

26.2 Der AN verpflichtet sich diese ,Vertrauliche Informationen® ausschlieRlich zur Vertragserfiillung zu verwenden, weder an
Dritte zur Ganze noch in Teilen oder auszugsweise weiterzugeben, noch in anderer Form Dritten zuganglich zu machen, nicht
anderweitig zu verarbeiten, und insbesondere auch nicht zu eigenen Zwecken, oder sonst wie zu verwenden und zu verwerten.
Veroéffentlichungen tber das Projekt inkl. Fotos jeder Art sowie Werbung auf der Baustelle sind nur im Einvernehmen mit dem AG
zulassig.

26.3 Der AN hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um eine unautorisierte Nutzung von ,Vertrauliche Informationen®
zu verhindern und/oder einen Zugriff Dritter auf diese ,Vertrauliche Informationen® zu vermeiden.

26.4 Der AN hat alle Personen, die auf Grund dieses Vertrags allenfalls Zugang zu diesen ,Vertrauliche Informationen®
bekommen, nachweislich zu verpflichten, alle dem AN auferlegten Geheimhaltungspflichten gleichfalls einzuhalten, und zwar
auch nach Beendigung der Tatigkeit dieser Personen fiir das Unternehmen des AN oder nach Ende des Vertragsverhaltnisses
zwischen AG und AN.

26.5 Sofern fur die Vertragserflllung seitens des AN Erflllungsgehilfen beauftragt werden, ist hierzu vorab die schriftliche
Zustimmung des AG notwendig und sind die Geheimhaltungspflichten den Erfillungsgehilfen nachweislich vertraglich zu
Uberbinden.

26.6 Der AN ist verpflichtet, jederzeit, auch nach Beendigung des Vertrags, auf Verlangen des AG die ,Vertrauliche
Informationen® einschliellich Kopien in Papierform sowie in elektronischer Form und samtliche Unterlagen, in denen auf die
,Vertrauliche Informationen“ Bezug genommen wird, sofort an den AG zurtickzugeben, zu zerstéren oder nicht wieder herstellbar
zu léschen. Die erfolgte Léschung oder Zerstoérung ist jederzeit auf Wunsch des AG in jedem Einzelfall vom AN schriftlich zu
bestatigen und durch Nachweise zu belegen.

26.7 Bei Verletzung der Geheimhaltungspflichten hat der AG das Recht ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag sofort zu
kiindigen bzw. sofort vom Vertrag zurtickzutreten.

26.8 Die Geheimhaltungspflichten gelten fur den AG nicht hinsichtlich der erforderlichen Weitergabe von ,Vertrauliche
Informationen“ an vom AG beauftragte Versicherungen, Sachverstdndige oder Lieferanten etc., bei denen aufgrund ihrer
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Aufgaben Informationsbedirfnisse bestehen, sofern diese nicht zur Konkurrenz des AN gehdéren, wobei der AG die Verpflichtung
zur vertraulichen Behandlung, soweit dies mdéglich ist, weitergibt.

27 Datenschutz

27.1 Der AN erklart, dass ihm die einschlagigen anzuwendenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bekannt sind und er sich an diese halt. Soweit dem AN im Zuge des Vertrages
personenbezogene Daten des AG zur Kenntnis gelangen sollten, garantiert der AN die Sicherheit und daher Vertraulichkeit,
Integritat und Verfligbarkeit von Daten gemaf Art 28 und Art 32 DSGVO herzustellen.

27.2 Der AN st insbesondere verpflichtet, im Zuge der Datenverarbeitung neben besonderen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflichten nach MalRgabe des Vertrages die Vertraulichkeit ihm zur Kenntnis gelangender Daten zu wahren.
Der AN hat auch allen Personen, denen Daten zur Kenntnis gelangen kénnten, vor Aufnahme der Tatigkeiten nach diesem Vertrag
zur Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten. Die Vertraulichkeitsverpflichtung bleibt auch nach Beendigung der Tatigkeit dieser
Personen und nach Ausscheiden beim AN aufrecht.

27.3 In Bezug auf durch Dritte installierte Uberwachungssysteme auf VERBUND-Baustellen gelten nachstehende besondere
Informationssicherheits- und Datenschutzmal3nahmen:

a) Geplante Videoliberwachungen auf VERBUND-Baustellen im Interesse des AN sind vor Inbetriebnahme der Anlage dem:der
VERBUND Datenschutz-Beauftragten unter datenschutz@verbund.com zu melden.

b) Sofern der AN beabsichtigt, eine Videoiliberwachung oder ahnliche Kontrollmafinahmen im Gelande, Grundstlick oder
Vertragsgegenstand einzufiihren, ist er dafir eigenstéandiger Verantwortlicher und haftet fiir eine rechtskonforme
Durchfiihrung, insbesondere im Zusammenhang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dies betrifft insbesondere, aber
nicht ausschliellich, eine transparente Kennzeichnung (Beschilderung) aus der eindeutig hervorgeht, dass der AN
diesbeziiglich Verantwortlicher iSd DSGVO sind.

¢) Zudem bestatigt der AN, dass die Uberwachung iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zu legitimen Zwecken erfolgt, wie z.B. aus
versicherungstechnischen Erwagungen (bzw. allenfalls auch aus versicherungsvertraglichen Verpflichtungen), und nur in
Ausnahmefallen und mehr oder weniger zufallig die dort beschaftigten Dienstnehmer:innen von VERBUND oder anderen
Dritten davon erfasst werden.

27.4 Der AN haftet dem AG flir sémtliche von ihm oder durch Handlungen und Unterlassungen seiner Mitarbeiter oder Gehilfen,
oder der von ihm sonst beauftragten und herangezogenen Personen verursachte Sach-, Vermdgens- und Personenschaden im
Zusammenhang mit der Verletzung von Datenschutzvorschriften. Insbesondere haftet der AN fiir samtliche Nachteile, die dem
AG wegen Verletzung einer der Bestimmungen dieses Vertrages oder der anwendbaren Datenschutzvorschriften entstehen.

27.5 Diese Datenschutzpflichten bleiben auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses weiterhin aufrecht.

27.6 Bei Verletzung der Datenschutzpflichten hat der AG das Recht, ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag sofort zu kiindigen
bzw. sofort vom Vertrag zurlickzutreten.

27.7 Soweit der AG den AN mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art4 Z 8
DSGVO beauftragt, verpflichtet sich der AN vor Vertragsabschluss den vom AG vorgegebenen Auftragsverarbeitungsvertrag iSd
Art 28 DSGVO mit dem AG abzuschlieRen. Weiters sind sonstige zusatzliche Erklarungen abzugeben und Unterlagen sowie
Nachweise nach Art 28 DSGVO beizubringen, auch direkt gegeniiber den datenschutzrechtlich Verantwortlichen (z.B. wenn der
AG selbst als AN agiert).

28 Schutzrechte

28.1 Der AN Ubernimmt die Gewahr und alleinige Haftung dafir, dass durch die von ihm herzustellenden Leistungen keine
gesetzlich geschiitzten Rechte dritter Personen, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden. Etwaige auf Leistungen
ruhende Lizenzgebihren tragt der AN.

29 Nutzungsrechte

29.1 Der AN ubertragt an den AG uneingeschrankt sdmtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte (1) an den vom AN fur den AG
erstellten Dokumentationen sowie auch (2) an den vom AN erstellten und an den AG tbergebenen Planen, Datentragern, Mustern
und Schriftstiicken. Insbesondere ist der AG auch berechtigt, die Leistungen ohne Zustimmung des AN selbst zu vollenden, zu
verandern, zu erweitern bzw. abzubrechen oder durch Dritte vollenden, verandern, erweitern bzw. abbrechen zu lassen.

30 Haftpflichtversicherung des AN

30.1 Der AN hat flir den gesamten Leistungszeitraum eine Haftpflichtversicherung fiir Personen- und Sachschaden mit einer
Mindest-Versicherungssumme in Hohe des jeweiligen doppelten Bestellwerts (inkl. USt.), mindestens jedoch in der H6he von
Euro 0,5 Mio. zu seinen Lasten abzuschlieRen und auf Verlangen das Bestehen des Versicherungsschutzes zu jeder Zeit
nachzuweisen.
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31 Meldepflicht von Unfallen

31.1 Der AN ist dazu verpflichtet, alle Unfélle seiner Mitarbeiter:innen und der Mitarbeiter:innen seiner Subunternehmen bei
Einsatzen auf VERBUND-Standorten unverziiglich dem:der zustdndigen Projektleiter:iin bzw. Baustellen-Koordinator:in zu
melden. Die Meldung hat zusatzlich innerhalb von drei Kalendertagen unter Verwendung eines standardisierten
Unfallmeldungsformulars der zustandigen Unfallversicherungsgesellschaft am Sitz des AG (in Osterreich der AUVA, in
Deutschland der zustandigen Berufsgenossenschaft) zu erfolgen.

31.2 Die Meldepflicht besteht explizit fir alle Unfalle, auch fir jene, welche nicht der gesetzlichen Meldepflicht des
Sozialversicherungsgesetzes (oder einer am Sitz des AG gleichzuhaltenden nationalen Regelung) unterliegen. Die Dauer der
Arbeitsunfahigkeit ist nachzumelden.

32 Schriftform / Gerichtsstand / Streitigkeiten / Vertragssprache

32.1 Vertrage und Vertragsdnderungen bediirfen der Schriftform, wobei ausdriicklich vereinbart ist, dass der AG auch
elektronisch versiegelte SAP-Bestelldokumente und SAP Bestellanderungsdokumente auf elektronischem Weg (z.B. per E-Mail)
mit rechtlicher Giiltigkeit und Bindung Ubermittelt. Dies gilt auch flr ein Abgehen vom Schriftformerfordernis. Im Schriftverkehr ist
die Bestellnummer des AG anzugeben. Es bestehen keine miindlichen Nebenabreden.

32.2 AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir beide Teile ist das sachlich zustandige Gericht am Sitz des AG. Es gilt ausschlielich
deutsches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und des UNCITRAL-Kaufrechts.

32.3 Streitfalle Gber die Leistungserbringung des AN betreffend die beauftragten Leistungen berechtigen den AN nicht, die
beauftragten Leistungen einzustellen. Die Bestimmungen Uber den Riicktritt bleiben davon unberihrt.

32.4 Vertragssprache ist Deutsch. Alle das Vertragsverhaltnis betreffenden Schriftstiicke sind in der Vertragssprache zu
verfassen und vorzulegen. Fremdsprachige Nachweise, Bescheinigungen oder Gutachten des AN sind auf Verlangen des AG auf
Kosten des AN beglaubigt in die deutsche Sprache zu Gbersetzen.

ABB-PUG-DE VERBUND
Fassung vom 15.10.2025 9/9



